Harmonogram sesji i konsultacji wtasnego projektu -

LEAN ENTERPRISE
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*Doktadna data konsultacji i obrony zostanie przestana na 2 tygodnie przed terminem.
**Pierwsza sesja na zywo w firmie partnerskiej w terminie 17 wrzesnia 2024 roku.



